数据库系统概论项目中期报告

徐炜杰 黄欢

November 20, 2015

1 小组人员分工

徐炜杰	记录管理模块、系统管理模块和查询解析模块的总体设计
黄欢	实现命令解析器、扩展模块和数据库总体测试

2 目前项目进度

目前项目实现了记录管理模块和系统管理模块,实现了对数据库、表的操作,例如创建、删除、切换、列出模式信息等,实现了基于页式文件系统的记录管理,例如插入、删除、更新等。目前项目在Eclipse下进行开发,可以在Unix系统下正常运行。

3 存在的问题和困难

对项目整体的构架仍然不够清晰,不能确定记录管理模块需要对查询解析模块提供什么接口,。